



ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
2022-2023 Fiscal Year



Ministry/Division :	Ministry of Fisheries and Livestock
Office:	Marine Fisheries Academy, Chattogram
Procuring Entity Name & Code :	Principal (GOB 1440102 -137955)

Ser	Budget Code	Description of Procurement Package Goods & Works	Procurement Method & Type	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
১	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	RFQ (NCT)	Planned Dates Planned Days	Mon 22/08/2022	Mon 29/08/2022	Mon 05/09/2022	Mon 12/09/2022	Mon 19/09/2022	Mon 17/10/2022	56	Mon 31/10/2022
২	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Wed 31/08/2022	Wed 14/09/2022	Wed 21/09/2022	Wed 28/09/2022	Wed 05/10/2022	Wed 02/11/2022	63	Wed 30/11/2022
৩	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Thu 15/09/2022	Thu 29/09/2022	Thu 06/10/2022	Thu 13/10/2022	Thu 20/10/2022	Thu 17/11/2022	63	Thu 01/12/2022
৪	৩২৫৮১২৮	জলযান মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Tue 20/09/2022	Tue 04/10/2022	Tue 11/10/2022	Tue 18/10/2022	Tue 25/10/2022	Tue 22/11/2022	63	Wed 07/12/2022
৫	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ	OTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Tue 20/09/2022	Tue 04/10/2022	Tue 11/10/2022	Tue 18/10/2022	Tue 25/10/2022	Tue 22/11/2022	63	Thu 26/01/2023
৬	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ	RFQ (NCT)	Planned Dates Planned Days	Wed 12/10/2022	Wed 19/10/2022	Wed 26/10/2022	Wed 02/11/2022	Wed 09/11/2022	Wed 07/12/2022	56	Wed 21/12/2022
৭	৩২৫৬১০৭	ক্রীড়া সামগ্রী	OTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Thu 20/10/2022	Thu 03/11/2022	Thu 10/11/2022	Thu 17/11/2022	Thu 24/11/2022	Thu 22/12/2022	63	Thu 05/01/2023
৮	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	OTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Thu 20/10/2022	Thu 03/11/2022	Thu 10/11/2022	Thu 17/11/2022	Thu 24/11/2022	Thu 22/12/2022	63	Thu 05/01/2023
৯	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Mon 07/11/2022	Mon 21/11/2022	Mon 28/11/2022	Mon 05/12/2022	Mon 12/12/2022	Mon 09/01/2023	63	Mon 23/01/2023
১০	৪১১২৩১০	বইপত্র ও সাময়িকী	OTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Mon 07/11/2022	Mon 21/11/2022	Mon 28/11/2022	Mon 05/12/2022	Mon 12/12/2022	Mon 09/01/2023	63	Mon 23/01/2023
১১	৩২৫৮১১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Mon 05/12/2022	Mon 19/12/2022	Mon 26/12/2022	Mon 02/01/2023	Mon 09/01/2023	Mon 06/02/2023	63	Mon 20/02/2023
১২	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Mon 05/12/2022	Mon 19/12/2022	Mon 26/12/2022	Mon 02/01/2023	Mon 09/01/2023	Mon 06/02/2023	63	Mon 06/03/2023
১৩	৩২৫৭৩০২	চিকিৎস্যা ব্যয়	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	Thu 22/12/2022	Thu 05/01/2023	Thu 12/01/2023	Thu 19/01/2023	Thu 26/01/2023	Thu 23/02/2023	63	Thu 09/03/2023

*[Signature]*

*[Signature]*


*[Signature]*  
Page 1


*[Signature]*


*[Signature]*


Ser	Budget Code	Description of Procurement Package Goods & Works	Procurement Method & Type	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
১৪	৪১১২৩১২	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	OTM (NCT)	Planned Dates	Tue 10/01/2023	Tue 24/01/2023	Tue 31/01/2023	Tue 07/02/2023	Tue 14/02/2023	Tue 14/03/2023		Tue 04/04/2023
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	21
১৫	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	RFQ (NCT)	Planned Dates	Thu 12/01/2023	Thu 19/01/2023	Thu 26/01/2023	Thu 02/02/2023	Thu 09/02/2023	Thu 09/03/2023		Thu 23/03/2023
				Planned Days		7	7	7	7	28	56	14
১৬	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয়	OTM (NCT)	Planned Dates	Thu 12/01/2023	Thu 26/01/2023	Thu 02/02/2023	Thu 09/02/2023	Thu 16/02/2023	Thu 16/03/2023		Thu 13/04/2023
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	28
১৭	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	LTM (NCT)	Planned Dates	Mon 20/02/2023	Mon 06/03/2023	Mon 13/03/2023	Mon 20/03/2023	Mon 27/03/2023	Mon 24/04/2023		Mon 08/05/2023
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	14
১৮	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	LTM (NCT)	Planned Dates	Thu 02/02/2023	Thu 16/02/2023	Thu 23/02/2023	Thu 02/03/2023	Thu 09/03/2023	Thu 06/04/2023		Thu 20/04/2023
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	14
১৯	৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	RFQ (NCT)	Planned Dates	Wed 08/02/2023	Wed 15/02/2023	Wed 22/02/2023	Wed 01/03/2023	Wed 08/03/2023	Wed 05/04/2023		Wed 19/04/2023
				Planned Days		7	7	7	7	28	56	14
২০	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	OTM (NCT)	Planned Dates	Wed 15/02/2023	Wed 01/03/2023	Wed 08/03/2023	Wed 15/03/2023	Wed 22/03/2023	Wed 19/04/2023		Wed 03/05/2023
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	14
২১	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates	Mon 13/03/2023	Mon 27/03/2023	Mon 03/04/2023	Mon 10/04/2023	Mon 17/04/2023	Mon 15/05/2023		Tue 30/05/2023
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	15
২২	৩২৫৬১০৬	পোশাক	LTM (NCT)	Planned Dates	Sun 13/03/2022	Sun 27/03/2022	Sun 03/04/2022	Sun 10/04/2022	Sun 17/04/2022	Sun 15/05/2022		Sun 05/06/2022
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	21
২৩	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	LTM (NCT)	Planned Dates	Sun 13/03/2022	Sun 27/03/2022	Sun 03/04/2022	Sun 10/04/2022	Sun 17/04/2022	Sun 15/05/2022		Sun 29/05/2022
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	14
২৪	৩২৫৮১২৮	জলযান মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates	Sun 13/03/2022	Sun 13/03/2022	Sun 13/03/2022	Sun 13/03/2022	Sun 13/03/2022	Sun 13/03/2022		Sun 13/03/2022
				Planned Days								
২৫	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	RFQ (NCT)	Planned Dates	Tue 21/03/2023	Tue 28/03/2023	Tue 04/04/2023	Tue 11/04/2023	Tue 18/04/2023	Tue 16/05/2023		Tue 30/05/2023
				Planned Days		7	7	7	7	28	56	14
২৬	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	LTM (NCT)	Planned Dates	Mon 21/03/2022	Mon 04/04/2022	Mon 11/04/2022	Mon 18/04/2022	Mon 25/04/2022	Mon 23/05/2022		Mon 06/06/2022
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	14
২৭	৩২৫৪১০২	খাদ্যদ্রব্য	OTM (NCT)	Planned Dates	As per Required							
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	30
২৮	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	OTM (NCT)	Planned Dates	As per Required							
				Planned Days		14	14	7	7	28	70	30
২৯	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	RFQ (NCT)	Planned Dates	As per Required							
				Planned Days		7	7	7	7	28	56	14
৩০	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	LTM (NCT)	Planned Dates	As per Required							
				Planned Days		14	7	7	7	28	63	15


Ser	Budget Code	Description of Procurement Package Goods & Works	Procurement Method & Type	Time Code for Process	Invite Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
৩১	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	LTM (NCT)	Planned Dates Planned Days	As per Required	14	7	7	7	28	63	15
৩২	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	G TO G	Planned Dates Planned Days	As per Approved							

  
 মুঃ সরওয়ার হোসেন  
 ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর  
 সদস্য-সচিব  
 ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিট


  
 এম. এম. শহীদুল্লাহমান  
 হেড এ্যাসিস্টেন্ট  
 সদস্য  
 ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিট

  
 মোঃ নূরুল হুসলাম মোল্লা  
 একাউন্টেন্ট  
 সদস্য  
 ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিট

  
 শরীফ আহমদ  
 উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর (মেরিন)  
 সদস্য  
 ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিট

  
 লেঃ কমান্ডার এম হাসানুজ্জামান  
 (এনডি), বিসিজিএম, পিএসসি, বিএন  
 উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর (নেভিগেশন)  
 আহবায়ক  
 ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিট

অনুমোদিত

  
 28 JUL 2022  
 মোহাম্মদ ওয়াসিম মকসুদ  
 ক্যান্টেন বিএন  
 অধ্যক্ষ  
 মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  
 মৎস বন্দর, চট্টগ্রাম।