

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শেরিন ফিশারিজ একাডেমি  
মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম

বার্ষিক ক্রয় কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২১)

ক্র:	কোড নং	খাতের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	পরিকল্পনা	দরপত্র প্রকাশ (শেষ তারিখ)	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	মূল্যায়ন অনুমোদন	নোয়া প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন
১	৩২১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী	উন্মুক্ত	১	তারিখ	১৯/০৮/২০২০	৩/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	১৬/০৯/২০২০	১৮/১০/২০২০
২	৩২৫৮১৮	জলযান মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	১৯/০৮/২০২০	৩/০৯/২০২০	১০/০৯/২০২০	১৩/০৯/২০২০	১৬/০৯/২০২০	১৮/১০/২০২০
৩	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	২০/০৮/২০২০	৪/০৯/২০২০	১১/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	১৭/০৯/২০২০	১৮/১০/২০২০
৪	৪১১২২১০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	উন্মুক্ত	১	তারিখ	২০/০৮/২০২০	৪/০৯/২০২০	১১/০৯/২০২০	১৪/০৯/২০২০	১৭/০৯/২০২০	১৮/১০/২০২০
৫	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	২৫/০৮/২০২০	৯/০৯/২০২০	১৬/০৯/২০২০	১৯/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	২০/১০/২০২০
৬	৩২৫৬১০৭	ক্রীড়া সামগ্রী	উন্মুক্ত	১	তারিখ	২৭/০৮/২০২০	১১/০৯/২০২০	১৮/০৯/২০২০	২১/০৯/২০২০	২৪/০৯/২০২০	২১/১০/২০২০
৭	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	৩/০৯/২০২০	১৮/০৯/২০২০	২৫/০৯/২০২০	২৮/০৯/২০২০	১/১০/২০২০	২৯/১০/২০২০
৮	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	উন্মুক্ত	১	তারিখ	৭/০৯/২০২০	২২/০৯/২০২০	২৯/০৯/২০২০	২/১০/২০২০	৫/১০/২০২০	২/১১/২০২০
৯	৪১১২৩১২	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ ক্রয়	উন্মুক্ত	১	তারিখ	১০/০৯/২০২০	২৫/০৯/২০২০	২/১০/২০২০	৫/১০/২০২০	৮/১০/২০২০	৫/১১/২০২০
১০	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ	উন্মুক্ত	২	তারিখ	১০/০৯/২০২০	২৫/০৯/২০২০	২/১০/২০২০	৫/১০/২০২০	৮/১০/২০২০	৫/১১/২০২০
১১	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	উন্মুক্ত	১	তারিখ	২৩/০৯/২০২০	৮/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	২১/১০/২০২০	১৮/১১/২০২০
১২	৩২৫৮১১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	২৩/০৯/২০২০	৮/১০/২০২০	১৫/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	২১/১০/২০২০	১৮/১১/২০২০
১৩	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ক্রয়	উন্মুক্ত	১	তারিখ	২৯/০৯/২০২০	১৪/১০/২০২০	২১/১০/২০২০	২৪/১০/২০২০	২৭/১০/২০২০	২৪/১১/২০২০
১৪	৩২১১১০২	পরিস্কার পরিষ্কার সামগ্রী	উন্মুক্ত	১	তারিখ	৭/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২৯/১০/২০২০	১/১১/২০২০	৪/১১/২০২০	১/০১/২০২১
১৫	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	৭/১০/২০২০	২২/১০/২০২০	২৯/১০/২০২০	১/১১/২০২০	৪/১১/২০২০	১/০১/২০২১

info

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ক্র:	কোড নং	খাতের নাম	ক্রয় পদ্ধতি	পরিকল্পনা	দরপত্র প্রকাশ (সম্ভাব্য তারিখ)	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	মূল্যায়ন অনুমোদন	নোংরা প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন
১৬	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি ক্রয়	উন্মুক্ত	১	তারিখ	৩/১২/২০২০	১৮/১২/২০২০	২৫/১২/২০২০	২৮/১২/২০২০	১/১২/২০২০	২৯/১২/২০২০
১৭	৩২১১২৮	প্রকাশনা	উন্মুক্ত	১	তারিখ	২৪/১২/২০২০	৮/০১/২০২১	১৫/০১/২০২১	১৮/০১/২০২১	২১/০১/২০২১	১৮/০২/২০২১
১৮	৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	সীমিত	১	তারিখ	৬/০১/২০২১	২১/০১/২০২১	২৮/০১/২০২১	৩১/০১/২০২১	৩/০২/২০২১	৩/০২/২০২১
১৯	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	আর.এফ.কিউ	১	তারিখ	২০/০১/২০২১	৪/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১৪/০২/২০২১	১৭/০২/২০২১	১৭/০২/২০২১
২০	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	উন্মুক্ত	১	তারিখ	২০/০১/২০২১	৪/০২/২০২১	১১/০২/২০২১	১৪/০২/২০২১	১৭/০২/২০২১	১৭/০২/২০২১
২১	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	উন্মুক্ত	১	তারিখ	১৪/০২/২০২১	১/০৩/২০২১	৮/০৩/২০২১	১১/০৩/২০২১	১৪/০৩/২০২১	১১/০৪/২০২১
২২	৪১৩১১০১	যাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং, আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র	আর.এফ.কিউ	১	তারিখ	১৭/০২/২০২১	৪/০৩/২০২১	১১/০৩/২০২১	১৪/০৩/২০২১	১৭/০৩/২০২১	১৪/০৪/২০২১
২৩	৩২৫৬১০৬	শেপাশাক	সীমিত	১	তারিখ	৩/০৪/২০২১	১৮/০৪/২০২১	২৫/০৪/২০২১	২৮/০৪/২০২১	১/০৫/২০২১	২৯/০৫/২০২১
২৪	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	সীমিত	১	তারিখ	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পাসিং আউট অনুষ্ঠিত হয় বিধায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সময়ে টেন্ডার করা হবে।					
২৫	৩২৫৮১০১	সেটিংস মেরামত ও সংরক্ষণ	সীমিত	১	তারিখ	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরাতন বোর্ড অকেজো ঘোষণাপূর্বক নিলামে বিক্রি করা সাপেক্ষে।					
২৬	৪১১২২২০২	জলযান	উন্মুক্ত	১	তারিখ	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরাতন বোর্ড অকেজো ঘোষণাপূর্বক নিলামে বিক্রি করা সাপেক্ষে।					

শ্রীঃ সুরওয়ার হোসেন  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য-সচিব  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

এম এম শহীদুল আমান  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

মোঃ নবুল ইসলাম মোস্তা  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

মোঃ নাজিম সামসুদ্দোহা  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

মোঃ নজরুল ইসলাম  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

শ্রীঃ সুরওয়ার হোসেন  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য-সচিব  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

এম এম শহীদুল আমান  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

মোঃ নবুল ইসলাম মোস্তা  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

মোঃ নাজিম সামসুদ্দোহা  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

মোঃ নজরুল ইসলাম  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

এম এম শহীদুল আমান  
৩০/০৭/২০২০  
সদস্য  
ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি